ПРИКАЗ

№ 566

«19» июля 2023 г.

г. Москва

Об утверждении сводного плана-графика мероприятий (дорожной карты) по синхронизации подходов к оценке эффективности обучающихся, научно-педагогических работников, организации инновационной деятельности и внедрении обеспечивающих информационных систем (ИС «БАРС», ИС «РУР-ПКР», ИС «кВт идей») в филиалах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжский и г. Смоленск

С целью повышения эффективности деятельности филиалов ФГБОУ ВО « НИУ «МЭИ»

приказываю:

1. Утвердить сводный план-график мероприятий (дорожную карту) по синхронизации подходов к оценке эффективности обучающихся, научно-педагогических работников, организации инновационной деятельности и внедрении обеспечивающих информационных систем (ИС «БАРС», ИС «РУР-ПКР», ИС «кВт идей») в филиалах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжский и г. Смоленск (Приложение 1) и приступить к его реализации.

2. Директорам филиалов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжский и г.Смоленск Султанову М.М. и Федулову А.С. обеспечить выполнение данных мероприятий со стороны филиалов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по цифровой трансформации Белоусова С.В.

Ректор **Н.Д. Рогалев**

Приложение 1

к приказу от «19» июля 2023 г. № 566

«Об утверждении сводного плана-графика мероприятий (дорожной карты)
по синхронизации подходов к оценке эффективности обучающихся,
научно-педагогических работников, организации инновационной деятельности
и внедрении обеспечивающих информационных систем
(ИС «БАРС», ИС «РУР-ПКР», ИС «кВт идей»)
в филиалах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжский и г. Смоленск

Сводный план-график мероприятий (дорожная карта)

по синхронизации подходов к оценке эффективности обучающихся, научно-педагогических работников, организации инновационной деятельности и внедрении обеспечивающих информационных систем (ИС «БАРС», ИС «РУР-ПКР», ИС «кВт идей») в филиалах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжский и г. Смоленск

№	Мероприятие	Результат	Срок реализации		Ответственные
			Начало	Окончание	
1.	Синхронизация локальных нормативных актов	Комплект локальных нормативных актов в филиалах	17.07.23	31.10.23	**МЭИ (консультирование и согласование):** Абрамова Е.Ю., Белоусов С.В., Маленков А.С. **ВФ:** Агринская С.А., Иваницкий М.С., Рекаева Л.А. **СФ:** Дли М.И., Рожков В.В., Скуратова Н.А.
1.1.	Для оценки эффективности обучающихся	Подготовленное (актуализированное)	17.07.23	31.10.23	**МЭИ (консультирование и согласование):** Абрамова Е.Ю.

№	Мероприятие	Результат	Срок реализации		Ответственные
			Начало	Окончание	
		положение об оценке эффективности обучающихся для филиалов			**ВФ:** Агринская С.А., Рекаева Л.А. **СФ:** Скуратова Н.А.
1.2.	Для оценки эффективности научно-педагогических работников	Подготовленное (актуализированное) положение о стимулировании НПР для филиалов	17.07.23	31.10.23	**МЭИ (консультирование и согласование):** Белоусов С.В. **ВФ:** Иваницкий М.С. **СФ:** Рожков В.В.
1.3.	Для организации инновационной деятельности	Подготовленные (актуализированные) положения о системе сопровождения инновационной деятельности и инновационных образовательных продуктах (ЭУМК, МООК, SPOC, ЭОР) для филиалов	17.07.23	31.10.23	**МЭИ (консультирование и согласование):** Абрамова Е.Ю., Маленков А.С., Крыжов Д.Л. **ВФ:** Болдырев И.А., Султанов М.М. **СФ:** Дли М.И., Скуратова Н.А.
2.	Подготовка технических заданий на разработку и внедрение (модернизацию) обеспечивающих информационных систем и оценка стоимости их реализации	Комплект технических заданий на разработку и внедрение (модернизацию) обеспечивающих информационных систем	01.11.23	30.11.23	**МЭИ (консультирование и согласование):** Белоусов С.В., Маленков А.С., Петров С.А. **ВФ:** Болдырев И.А., Кузнецов А.С., Смирнов А.А. **СФ:** Жарков А.П., Иванов А.А., Федулов Я.А.
2.1.	Для оценки эффективности обучающихся	ТЗ на разработку и внедрение (модернизацию) обеспечивающей ИС для оценки эффективности обучающихся и смета на реализацию	01.11.23	30.11.23	**МЭИ (консультирование и согласование):** Петров С.А. **ВФ:** Кузнецов А.С. **СФ:** Жарков А.П.

№	Мероприятие	Результат	Срок реализации		Ответственные
			Начало	Окончание	
2.2.	Для оценки эффективности научно-педагогических работников	ТЗ на разработку и внедрение (модернизацию) обеспечивающей ИС для оценки эффективности НПР и смета на реализацию	01.11.23	30.11.23	**МЭИ (консультирование и согласование):** Белоусов С.В. **ВФ:** Смирнов А.А., Болдырев И.А. **СФ:** Иванов А.А., Федулов Я.А.
2.3.	Для организации инновационной деятельности	ТЗ на разработку и внедрение (модернизацию) обеспечивающей ИС для организации инновационной деятельности и смета на реализацию	01.11.23	30.11.23	**МЭИ (консультирование и согласование):** Белоусов С.В., Маленков С.А. **ВФ:** Смирнов А.А., Болдырев И.А. **СФ:** Иванов А.А., Федулов Я.А.
3.	Определение потребности в модернизации ИТ-инфраструктуры филиалов	Перечень оборудования, ПО и смета на приобретение	01.12.23	15.12.23	**ВФ:** Болдырев И.А., Кузнецов А.С., Смирнов А.А. **СФ:** Жарков А.П., Иванов А.А., Федулов Я.А.
4.	Определение источников финансирования для модернизации IT-инфраструктуры филиалов под внедрение (модернизацию) информационных систем и реализации информационных систем в филиалах	Включение в бюджеты филиалов необходимых затрат	16.12.23	31.12.23	**МЭИ:** Курдюкова Г.Н., Белоусов С.В. **ВФ:** Султанов М.М. **СФ:** Федулов А.С.
5	Осуществление закупок для модернизации IT-инфраструктуры филиалов под внедрение (модернизацию) информационных систем и	Финансирование и осуществление закупок	01.01.24	31.01.24	**ВФ:** Султанов М.М. **СФ:** Федулов А.С.

№	Мероприятие	Результат	Срок реализации		Ответственные
			Начало	Окончание	
	реализации информационных систем в филиалах				
6.	Выполнение работ по разработке и внедрению (модернизации) обеспечивающих информационных систем	Разработаны и внедрены (модернизированы) обеспечивающие информационные системы	01.01.24	31.03.24	**МЭИ (консультирование):** Белоусов С.В., Маленков А.С., Петров С.А. **ВФ:** Болдырев И.А., Кузнецов А.С., Смирнов А.А. **СФ:** Жарков А.П., Иванов А.А., Федулов Я.А.
6.1.	Для оценки эффективности обучающихся	Разработана и внедрена (модернизирована) обеспечивающая ИС для оценки эффективности обучающихся	01.01.24	31.03.24	**МЭИ (консультирование):** Петров С.А. **ВФ:** Кузнецов А.С., Смирнов А.А. **СФ:** Жарков А.П.
6.2.	Для оценки эффективности научно-педагогических работников	Разработана и внедрена (модернизирована) обеспечивающая ИС для оценки эффективности НПР	01.01.24	31.03.24	**МЭИ (консультирование):** Белоусов С.В. ВФ: Смирнов А.А., Иваницкий М.С. СФ: Иванов А.А., Федулов Я.А.
6.3.	Для организации инновационной деятельности	Разработана и внедрена (модернизирована) обеспечивающая ИС для организации инновационной деятельности	01.01.24	31.03.24	**МЭИ (консультирование):** Белоусов С.В., Маленков А.С. **ВФ:** Смирнов А.А., Болдырев И.А. **СФ:** Иванов А.А., Федулов Я.А.