ПРИКАЗ

№ 673

“15” сентября 2023 г.

г. Москва

О выполнении руководителями проектов календарных планов работ в течение I и II этапов ПНИ 2022/24

В соответствии с Протоколом комиссии по рассмотрению результатов выполнения проектов в течение I – II этапов ПНИ 2022/24 (приложение)

приказываю:

1. Признать удовлетворительным выполнение календарных планов исследований 37 проектными коллективами из 39, участвующих в программе.

2. Руководителям проектов, допустившим неполное выполнение календарных планов работ на I и II этапы ПНИ 2022/24 в срок до 31.10.2023 г. обеспечить полное выполнение предусмотренных планом работ.

3. На указанный период снизить размер надбавки за участие в ПНИ 2022/24 следующим руководителям проектов:

- Дружинину А.А. на 25% до 22 500 руб./мес.;

- Рябчицкому М.В. на 50% до 15 000 руб./мес.

4. Восстановить размер надбавки до 30 000 руб./мес. руководителям проектов в случае выполнении ими календарных планов на I и II этапы работ с месяца, следующего за месяцем, в котором данное выполнение будет зафиксировано координаторами и кураторами секций и ПНИ 2022/24.

5. В случае невыполнения календарных планов на I и II этапы ПНИ 2022/24 в полном объеме до 31.10.2023 г., отстранить проектные коллективы, допустившие это отставание, от участия в ПНИ 2022/24.

Ректор **Н.Д. Рогалев**

ПРОТОКОЛ

комиссии по рассмотрению результатов выполнения проектов
в течение I – II этапов ПНИ 2022/24

07.09.2023

Председатель комиссии:	руководитель программы научных исследований д.т.н., профессор Н.Д. Рогалев
Заместитель Председателя комиссии:	заместитель руководителя программы научных исследований д.т.н., профессор В.К. Драгунов
Члены комиссии:	к.т.н. Комаров И.И., куратор ПНИ 2022/24; к.э.н. Кролин А.А., координатор ПНИ 2022/24; к.т.н. Щербатов И.А., координатор секции 1 ПНИ 2022/24; к.т.н. Лямасов А. К., координатор секции 2 ПНИ 2022/24; к.т.н. Маленков А. С., куратор секции 3 ПНИ 2022/24; к.т.н. Строгонов К. В., координатор секции 3 ПНИ 2022/24; к.т.н. Насыров Р. Р., координатор секции 4 ПНИ 2022/24; д.т.н. Кондратьева О. Е., куратор секции 5 ПНИ 2022/24; д.т.н. Асташев М. Г., куратор секции 6 ПНИ 2022/24; к.т.н. Кальщиков А. А., координатор секции 6 ПНИ 2022/24

Комиссия в составе, утвержденном распоряжением ректора № 55 от 30 августа 2023 г., рассматривала результаты выполнения работ по I – II этапам ПНИ 2022/24 (с 01.11.22 по 30.06.23) на основании представленных проектными коллективами отчетов о НИОКТР. При рассмотрении и оценке уровня выполнения календарных планов работ I – II этапов ПНИ 2022/24 Комиссия руководствовалась «Методикой оценки результатов работ и принятия решения о дальнейшем финансировании будущих этапов проектов ПНИ», утвержденной приказом № 08 от 13.01.2023 г.

В результате рассмотрения отчетов о НИОКТР и сравнения представленной в них информации с календарными планами, закрепленными в трехсторонних соглашениях, было выявлено следующее:

1. Общая информация о результатах проведенной проверки выполнения проектов в соответствии с планами работ.
   1.1. На момент проверки в ПНИ 2022/24 принимали участие 39 проектных коллективов, все из них представили отчеты о выполнении НИОКТР в течение I – II этапов исследований.
   1.2. Календарные планы работ были полностью выполнены 37 проектными группами.
   1.3. Календарный план работ по проекту был выполнен на 80% группой под руководством Дружинина А.А.
   1.4. Календарный план работ по проекту был выполнен на 55% группой под руководством Рябчицкого М.В.

2. Решение комиссии

Рекомендовать руководителю ПНИ 2022/24:

2.1. Снизить надбавку за участие в программе следующим руководителям проектов:

- Дружинину А.А. на 25% до 22 500 руб./мес.;
- Рябчицкому М.В. на 50% до 15 000 руб./мес.

2.2. Срок, на который установить снижение выплат надбавок указанным руководителям, - с начала III этапа ПНИ 2022/24 вплоть до полного выполнения плана работ за предыдущие этапы (но не более 2 месяцев) при условии отсутствия отставания от плана работ, утвержденного на III этап участия в программе.

Председатель комиссии: Н.Д. Рогалев

Заместитель Председателя комиссии: В.К. Драгунов

Члены комиссии:

И.И. Комаров

А.А. Кролин

И.А. Щербатов

А. К. Лямасов

А. С. Маленков

К. В. Строгонов

Р. Р. Насыров

О. Е. Кондратьева

М. Г. Асташев

А. А. Кальщиков