

«Утверждаю»

Проректор по научной работе НИУ «МЭИ»



В.К. Драгунов
В.К. Драгунов

07 ноября 2014 года

Протокол совещания № 7

Комиссии по энергосбережению НИУ «МЭИ»

06 ноября 2014 года в 16-00

Состав комиссии:

- В. К. Драгунов - Председатель Комиссии по энергосбережению, проректор по научной работе НИУ «МЭИ»;
- С. В. Гужов - ответственный секретарь Комиссии по энергосбережению, ведущий инженер Отдела энергоменеджмента;
- Ю. Б. Яковлев – помощник проректора НИУ «МЭИ» по АХР;
- О.В. Ефремова - начальник Экономического управления Финансово-экономической части НИУ «МЭИ»;
- А. А. Кролин – начальник Отдела энергоменеджмента НИУ «МЭИ»;
- В. А. Фогельгезанг – главный инженер НИУ «МЭИ»;
- Б. Н. Огольцов – главный энергетик НИУ «МЭИ»;
- А.В. Доброхотов – и.о. главного механика НИУ «МЭИ»;
- Г. А. Романов – заведующий НИЛ «Научно-методических проблем энергоэффективности» НТИЦ ЭТТ.

Приглашённые:

- А.Б. Борисов – директор СТЦ НИУ «МЭИ»
- Т.В. Платонова – нач. службы теплоснабжения и канализации студ. городка МЭИ

Повестка совещания:

1. О выполнении «Плана реализации ЭСМ» в 2014 г.

Решения совещания:

1. Ответственным за выполнение мероприятий «Плана реализации ЭСМ в 2014 году» завершить работы по мероприятиям:
 - а. дирекция студ. городка: А1 и А2 – установка приборов учёта - не позднее 28.11.2014., завершение согласования и полного комплекса работ – не позднее 19.12.2014.;
 - б. ОГМ: А3 и С2 - не позднее 28.11.2014.;
2. Директору СТЦ НИУ «МЭИ» за счёт средств мероприятия А5 установить приборы технического учёта в корп. Ф - не позднее 19.12.2014.;
3. Контроль за реализацией решений Комиссии по энергосбережению возложить на начальника Отдела энергоменеджмента А.А. Кролина.